

**«УТВЕРЖДЕНО»**

Директор ГБОУ СОШ №551

\_\_\_\_\_/ Е.Г.Петрова  
Приказ № 100.37 от « 02 » сентября 2024 г.

**План мероприятий  
по подготовке к проведению  
государственной итоговой аттестации  
в ГБОУ СОШ № 551**

**2024- 2025 учебный год**

Основные мероприятия	Сроки	Ответственные
<b>1. Анализ проведения ГИА</b>		
1.1 Анализ результатов ГИА-2024. Постановка задач по подготовке обучающихся к ГИА в 2025 году	Август 2024	Модлый Е.А.
1.2 Знакомство с аналитическими отчетами предметных комиссий и информационно-справочными материалами по итогам ГИА в 2024 году	Октябрь 2024	Председатели МО
1.3 Статистическая обработка и анализ результатов ГИА - 2024 года по школе	до 01.09.2024 года	Модлый Е.А.
1.4 Анализ результатов ГИА-2025. Постановка задач по подготовке обучающихся к ГИА в 2026 году	Август - сентябрь 2025 года	Петрова Е.Г. Модлый Е.А. Председатели МО
<b>2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>		
2.1 Обсуждение методических рекомендаций для учителей-предметников по использованию анализа результатов итоговой аттестации в 2024 году в образовательном учреждении	Октябрь 2024	Председатели МО
2.2. Организация и проведение мониторинга обученности по учебным предметам в 9-х и 11-х классах ОУ	В течение учебного года	Модлый Е.А.. Примак В.В., Учителя-предметники
2.3 Знакомство учащихся с демоверсиями ЕГЭ и ОГЭ 2025 года по предметам;	Сентябрь-октябрь 2024	Учителя-предметники
2.4 Знакомство учащихся с изменениями в спецификациях ЕГЭ и ОГЭ 2025 по предметам	Сентябрь-октябрь 2024	Учителя-предметники
2.5 Анализ уровня квалификации педагогов школы, осуществляющих подготовку обучающихся к сдаче ГИА и формирование групп учителей –предметников на повышение квалификации по программе: «Технологии подготовки обучающихся к ГИА»	Октябрь-ноябрь 2024	Никифорова Е.А.
2.6 Коррекция рабочих программ по предметам с учетом результатов диагностических работ	В течение учебного года	Учителя предметники
2.7 Анализ выполнения образовательных программ в выпускных классах	Январь 2025 Апрель 2025	Модлый Е.А.. Учителя предметники
2.8 Организация и проведение консультаций по предметам для слабоуспевающих учащихся	В течение учебного года по мере необходимости	Учителя предметники
2.9 Направление педагогических работников школы, осуществляющих подготовку обучающихся к сдаче ГИА на информационно-методические семинары и иные мероприятия по вопросам подготовки обучающихся к ГИА	В течение учебного года	Никифорова Е.А. Председатели МО
2.10 Контроль подготовки учащихся 9-х классов к итоговой аттестации по обязательным предметам (посещение уроков)	Январь –март 2025 года	Петрова Е.Г. Модлый Е.А..
2.11 Контроль подготовки учащихся 11-х классов к итоговой аттестации по обязательным предметам и предметам, соответствующим профилю школы: химия, физика, биология, математика, информатика (посещение уроков).	Январь – март 2025 года	Петрова Е.Г. Модлый Е.А..

Основные мероприятия	Сроки	Ответственные
2.12 Выявление учащихся «группы риска» среди выпускников 9-х и 11-х классов	Ноябрь 2024 года	Модлый Е.А.. учителя предметники
<b>3 Нормативно-правовое обеспечение</b>		
3.1 Формирование и утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению ГИА в ГБОУ СОШ № 551	Сентябрь 2024 года	Петрова Е.Г. Модлый Е.А..
3.2 Создание рабочей группы по подготовке и проведению ГИА в ГБОУ СОШ № 551	Сентябрь - Октябрь 2024года	Петрова Е.Г.
3.3. Приказ(ы) "О порядке проведения итогового сочинения"	Октябрь 2024 Февраль 2025 Апрель 2025	Петрова Е.Г.
3.4 Приказ(ы) «О порядке проведения пробных экзаменов»	Февраль – апрель 2025	Петрова Е.Г.
3.5 Утверждение списков работников, направляемых в составы: -предметных комиссий; -организаторов ППЭ; -технических специалистов;	Февраль – апрель 2025	Петрова Е.Г.
3.6 Утверждение списков учащихся 9-х и 11-х классов допущенных к итоговой аттестации	Май 2025	Петрова Е.Г. Модлый Е.А..
3.7 Приказ(ы) «О проведении ГИА в 2025 году»	Май –июнь 2025	Петрова Е.Г.
<b>4. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11</b>		
4.1 Сбор сведений о предварительном выборе учащимися 9-х и 11-х классов предметов для ГИА	Сентябрь - Октябрь 2024 года	Модлый Е.А.. кл. руководители
4.2 Внесение сведений в электронную базу АИСУ «Параграф» в соответствии с графиком ФЦТ о: - ОУ и обучающихся;	Декабрь 2024 года	Модлый Е.А.. Калинина Н.О.
- аудиторном фонде;	Январь 2025 года	Чурилова Ж.И. Калинина Н.О.
-форме ГИА и перечне предметов;	Декабрь 2024 -Февраль 2025года	Модлый Е.А.. кл. руководители
- организаторах ППЭ;	Март 2025 года	Петрова Е.Г. Калинина Н.О.
-отнесении участника ГИА к категории лиц с ОВЗ, детей –инвалидов;	В течение 2-х дней со дня получения сведений от уч-ся	Модлый Е.А.. Кл. руководители
- наличии допуска у обучающегося к ГИА;	В течение 2-х дней со дня принятия решения	Модлый Е.А..
4.3 Мониторинг движения обучающихся 9-х и 11-х классов	Январь- май 2025	Калинина Н.О.
4.4 Предоставление сведений в ОО о допуске обучающихся к прохождению ГИА	До 20.05.2025	Модлый Е.А..
4.5 Подготовка и предоставление сведений в ОО информации об участниках ГИА: - не явившихся на экзамен по уважительной причине; - не завершивших экзамен по уважительной причине;	В период проведения ГИА	Модлый Е.А.. кл. руководители сопровождающие

Основные мероприятия	Сроки	Ответственные
- удаленных за нарушения порядка проведения ГИА		
4.6 Формирование списков общественных наблюдателей	Декабрь 2024 – май 2025	Петрова Е.Г. Модлый Е.А.
4.7 Организация обучения участников ГИА по технологии проведения ГИА, по правилам заполнения бланков ОГЭ, ЕГЭ	До 01.01.2025	Модлый Е.А.
4.8 Организация вручения уведомлений о назначении на экзамены участникам ГИА	Май 2025	Модлый Е.А. Кл. руководители
4.9 Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)	Май – июнь 2025 года	Петрова Е.Г. Модлый Е.А.
4.10 Получение протоколов результатов экзаменов в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)	Июнь 2025 года	Петрова Е.Г. Модлый Е.А..
4.11 Направление на обучение и подготовку: - организаторов ППЭ; - работников школы, задействованных при проведении ГИА; - экспертов ГИА;	Февраль – апрель 2025года	Парфёнова И.В. Никифорова Е.А.
4.12 Направление общественных наблюдателей на обучение и (или) консультации	Март – май 2025 года	Парфёнова И.В. Модлый Е.А.
4.13 Проведение системы мероприятий по психологической подготовке учащихся к сдаче ГИА	В течение учебного года	Ильина А.А.
4.14 Сбор и анализ информации об учащихся «группы риска» в ОУ, выработка индивидуальных маршрутов сопровождения	Ноябрь 2024	Модлый Е.А.. Учителя предметники
4.15 Анализ эффективности работы с учащимися «Группы риска»	Январь 2025года; Март 2025 года Май 2025года	Модлый Е.А..
4.16 Проведение системы мероприятий по активному включению родителей в процесс подготовки к ГИА	В течение учебного года	Модлый Е.А.. Кл. руководители
<b>5. Мероприятия по информационному обеспечению ГИА</b>		
5.1 Освещение вопросов подготовки и проведения ГИА в 2025 году на официальном сайте ОУ	В течение учебного года	Примаков В.В. Модлый Е.А..
5.2 Проведение родительских собраний учащихся по вопросу проведения ГИА в 2025 году	В течение учебного года	Модлый Е.А. кл. руководители
5.3 Ознакомление с порядком проведения ГИА выпускников текущего года	Ноябрь – март 2025	Модлый Е.А.. кл. руководители Учителя – предметники
5.4 Распространение справочных материалов по вопросам подготовки и проведения ГИА	В течение учебного года	Модлый Е.А. кл. руководители
5.5 Привлечение родительской общественности к участию в районных родительских конференциях по вопросам организации итоговой аттестации в 2025 году	В течение учебного года	Модлый Е.А. кл. руководители
5.6 Проведение Дня открытых дверей для родителей выпускников текущего года и выпускников прошлых лет по вопросам организации итоговой аттестации в 2025 году	В течение учебного года	Модлый Е.А. кл. руководители
<b>6. Мероприятия по материально-техническому, финансовому обеспечению ГИА</b>		

Основные мероприятия	Сроки	Ответственные
6.1 Организация и проведение работ по установке видеонаблюдения в ППЭ	Февраль – апрель 2025года	Чурилова Ж.И.
6.2 Организация и проведение работ по оснащению ППЭ металлоискателями и системами подавления сигналов сотовой связи	Февраль – апрель 2025 года	Чурилова Ж.И.